

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ
ДОГОВОР № 60-2/06.08.2018 г.

Днес, 02.10.2018 г., в гр. Варна, между:

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс - Е, ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет Николай Йорданов Николов, Красимир Тодоров Иванов и Румен Георгиев Лалев, наричано по-долу „Възложител“, от една страна,

и

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, местност „Колева ливада“ № 1, ЕИК 817013106, представлявано от Петър Тотев Петров, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, от друга страна, заедно наричани за краткост „Страните“,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което Страните се споразумяха да бъдат направени промени в сключения между тях на основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след проведена процедура по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява Договор № 60-2/06.08.2018 г. с предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на портали ОРУ 110 kV на обект: Подстанция Крушари.

§ 1. На основание чл.116, ал.1, т. 6 от ЗОП, Страните се съгласяват да бъде променена общата стойност в сключения между тях Договор № 60-2/06.08.2018 г. („Договора“), което се налага поради непредвидени обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на Страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия и не променят цялостния характер на поръчката.

Мотиви:

Промените в Договора се налагат с оглед на това, че при започване на ремонтните дейности по Договора, е установено, че се налага промяна в обема на строително-монтажните дейности, които следва да бъдат изпълнени с оглед качествено изпълнение на ремонта на подстанция Крушари, която е част от електроразпределителната мрежа на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, Страните се съгласяват да бъде променена общата стойност на Договора, както следва:

1. В раздел III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ, т.3.1. се променя по следния начин:

„3.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение на база единичните цени, посочени в Ценово предложение след постигнати договорености (Приложение № 2), като максималната стойност на Договора не може да надвишава 95 720,65 (деветдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет лева и шестдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС, (наричана по-нататък „Стойността на Договора“), която стойност служи и за определяне на гаранцията за изпълнение“

1.1. Във връзка с договорените с настоящото Допълнителното споразумение промени в т.3.1. от Договор № 60-2/06.08.2018 г., Страните се съгласяват, че дължимата от Изпълнителя гаранция за изпълнение, която съгласно посоченото в Раздел X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, т.10.1. от Договора е в размер на 3% (три процента) от стойността му, е в размер на 2871,62 (две хиляди осемстотин седемдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) лева.

1.2. Страните се съгласяват, че при подписване на това Допълнително споразумение Изпълнителят следва да предостави платежен документ, удостоверяващ, че по банковата сметка на Възложителя е внесена сумата в размер на 1071,62 (хиляда седемдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) лева, представляваща разликата между размера на дължимата съгласно Стойността на Договора гаранция за изпълнение в размер на 2871,62 (две хиляди осемстотин седемдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) лева и предоставената първоначално при сключване на Договора гаранция за изпълнение в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева.

§ 2. На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП във връзка с чл.116, ал.5 от ЗОП, Страните се съгласяват да бъдат направени промени в Договор № 60-2/06.08.2018 г., както следва :

В раздел XVI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, т.16.4. се променя по следния начин:

„16.4. При всяко нарушение на задълженията по предходните две разпоредби виновната страна дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от посочената в т.3.1. от Договора Стойност на Договора на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди“.

§ 3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила на 02.10.2018г.

§ 4. Всички останали клаузи на Договор № 60-2/06.08.2018г. ведно с Приложенията към него, които не се изменят с настоящото Допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.

Настоящото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 60-2/06.08.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Електроразпределение Север“ АД

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.