

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №32-В-5/09.02.2015 г.

Днес, 26.02......2016 год., в гр. Варна между:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет – Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ЕТ „ИНТЕРСТРОЙ-МИЛЧО КРЪСТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Св. Св. Кирил и Методий №2, вх.А, ет.5, ап.13, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 817055030, представлявано от Милчо Кръстев, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани за краткост „Страните”,

се сключи настоящото Допълнително споразумение,
с което Страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл. 1.6. от сключения между страните Договор № 32-В-5/09.02.2015 г., с предмет „Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД” на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово, срокът на действие на договора се удължава с 12 (дванадесет) месеца, считано от 09.02.2016г.

2. Всички останали клаузи на Договор № 32-В-5/09.02.2015 г., остават непроменени и в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните и представлява неразделна част от договор № 32-В-5/09.02.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

1. _____

Член на УС



2. _____
Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Милчо Кръстев




Енерго-Про Варна ЕООД
СЪГЛАСУВАНО С
дирекция Правна
