

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №32-В-7/10.02.2015 г.

Днес, 10.02.....2016 год., в гр. Варна между:

1. **„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет – Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„САНТА 2004“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови №51, ет.4, ап.8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813091612, представлявано от Снежина Ловчева - Управител , наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани за краткост „Страните”,

се сключи настоящото Допълнително споразумение,
с което Страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл. 1.6. от сключения между страните Договор № 32-В-7/10.02.2015 г., с предмет „Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД“ на територията на РОЦ Добрич и Силистра, срокът на действие на договора се удължава с 12 (дванадесет) месеца, считано от 10.02.2016г.

2. Всички останали клаузи на Договор № 32-В-7/10.02.2015 г., остават непроменени и в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните и представлява неразделна част от договор № 32-В-7/10.02.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

1. _____

Член на УС



2. _____

Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Снежина Ловчева - Управител

