

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор №31-В-9/16.02.2015 г.**

Днес, 01.03.....2016 год., в гр. Варна между:

1. **„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет – Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„ЕЛПРОЕКТ-ВТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Константин Иречек №20, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117632913, представлявано от Венетка Табияшка - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани по-нататък **„Страните”**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което Страните се уговориха за следното:

1. На основание чл. 1.6. от сключения между страните Договор № 31-В-9/16.02.2015 г., с предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД на територията на РОЦ Русе и Разград, срокът на действие на Договора се удължава с 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.02.2016 г.

2. Всички останали клаузи на Договор № 31-В-9/16.02.2015 г., остават непроменени и в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните и представлява неразделна част от Договор № 31-В-9/16.02.2015 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД**

1. \_\_\_\_\_



2. \_\_\_\_\_

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„ЕЛПРОЕКТ-ВТ” ЕООД**

\_\_\_\_\_ Венетка Табияшка - Управител

