

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №31-В-12/16.02.2015 г.

Днес, 01.03.....2016 год., в гр. Варна между:

1. **„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет – Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„НП 7” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 67, вх. В, ет. 8, ап. 24, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 114686838, представлявано от Начко Андонов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани по-нататък „Страните”,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което Страните се уговориха за следното:

1. На основание чл. 1.6. от сключения между страните Договор № 31-В-12/16.02.2015 г., с предмет: Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, срокът на действие на Договора се удължава с 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.02.2016 г.

2. Всички останали клаузи на Договор № 31-В-12/16.02.2015 г., остават непроменени и в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните и представлява неразделна част от Договор № 31-В-12/16.02.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

1. _____

2. _____

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„НП 7” ЕООД

Начко Андонов - Управител

