

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №31-В-13/16.02.2015 г.

Днес, 29.02.....2016 год., в гр. Варна между:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет – Николай Николов, Красимир Иванов и Румен Лалев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ЕЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос ул. „Г. Мамарчев” № 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148000630, представлявано от Тодор Тодоров - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

заедно наричани по-нататък „Страните”,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което Страните се уговориха за следното:

1. На основание чл. 1.6. от сключения между страните Договор № 31-В-13/16.02.2015 г., с предмет: Изготвяне на проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на подстанции и възлови станции на лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, срокът на действие на Договора се удължава с 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.02.2016 г.

2. Всички останали клаузи на Договор № 31-В-13/16.02.2015 г., остават непроменени и в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните и представлява неразделна част от Договор № 31-В-13/16.02.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

1. _____

2. _____

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Тодор Тодоров - Управител

Енерго-Про Варна ЕООД
СЪГЛАСУВАНО С
дирекция Правна